



Roma, 8 luglio 2022

Spett.le

Provincia di Foggia

Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

Via pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Spett.le

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Transizione Energetica

Via pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Cod. Prat.: 2020/00144/VIA-PAUR. Proponente: Solar Italy XXIII S.r.l. – Realizzazione di un impianto denominato 'Giardino Solare Ripandelli' che prevede la realizzazione su tre lotti di terreno industriale ubicati nel Comune di Candela (FG) in località 'Giardino' di un impianto fotovoltaico a terra a inseguimento mono-assiale da circa 49,5 MWp di potenza totale.

Diffida alla conclusione del procedimento

Spett.li Amministrazioni,



in nome e per conto della società **Solar Italy XXIII S.r.l.** (di seguito “**Società**”), con sede legale in Galleria San Babila, 4 b, Milano, in persona del legale rappresentante Michele Appendino, che sottoscrive la presente per adesione e conferma, il sottoscritto avv. Andrea Sticchi Damiani (c.f.: STCNDR80E13I119J; sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it) espone quanto segue.

A dispetto della disponibilità sin qui manifestata, la mia assistita si vede costretta, in considerazione dell’illegitimo stallo nella conclusione del procedimento in oggetto causato da un sorprendente rimpallo di responsabilità, a formulare la presente, ultima, **diffida alla conclusione dell’iter autorizzativo.**

Si anticipa sin d’ora che, decorsi infruttuosamente quindici giorni dalla presente, la Società si vedrà costretta a ricorrere in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti, con ogni conseguenza di legge.

In punto di fatto occorre ricordare che:

- oggetto del presente procedimento è la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 49 MW localizzato nell’area industriale del Comune di Candela, venendo quindi in rilievo un sito preferenziale per l’installazione di tali impianti ai sensi del d.m. 10.9.2010 e del d.lgs. n. 199/2021;
- si precisa che tale iniziativa è stata indetta successivamente alla pubblicazione della gara pubblica del comune di Candela per il tramite dell’Ente “Emma e Decio Ripandelli” con avviso di gara del 07 febbraio 2020 Prot. n. 08 relativamente la concessione del diritto di superficie su parte del terreno al fine di consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- l’istanza di rilascio del PAUR è stata presentata nel lontano settembre 2020, essendo quindi decorsi quasi **due anni in evidente violazione dei termini perentori**

previsti dalla legge per la conclusione del procedimento (cfr., A.P. n. 7/2021, anche sotto il profilo della responsabile risarcitoria dell'ente inerte);

- lo scorso 12 aprile 2022 si è tenuta la (prima, *sid*) seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, all'esito della quale, preso atto dell'assenza di pareri ostativi alla realizzazione dell'impianto, la Provincia di Foggia in qualità di autorità procedente ha ravvisato l'opportunità di *“acquisire compiutamente ogni atto di programmazione e pianificazione relativo alla proposta progettuale in esame che il Comune di Candela, territorialmente competente, intenderà approvata approvare in prossima sua imminente seduta di Consiglio comunale”*, aggiornando i lavori della Conferenza al 3 maggio 2022;
- in sostanza, sebbene l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 costituisca ex lege variante allo strumento urbanistico, la Provincia ha inteso subordinare la conclusione del procedimento alla approvazione della predetta variante da parte del Comune;
- in data 2.5.2022 (giorno antecedente alla seduta conferenziale), la Società ha, con sorpresa, ricevuto la nota con cui il Comune di Candela ha chiesto una *proroga* di “non meno” 15 giorni della seduta della Conferenza per consentire al Consiglio Comunale di esaminare la variante urbanistica derivante dal progetto;
- conseguentemente, sempre in data 2.5.2022, la Provincia ha comunicato il rinvio, addirittura *a data da destinarsi*, della Conferenza dei servizi;
- in data 9.5.2022, il Comune di Candela ha convocato la seduta del Consiglio comunale che si è tenuta in data 12.5.2022 all'esito della quale è stata approvata la variante urbanistica per consentire la realizzazione del progetto;
- in data 20.6.2022, si è tenuta la nuova seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi nel corso della quale:
 - o **la Provincia ha espresso giudizio favorevole di valutazione di impatto ambientale ed ha evidenziato la compatibilità paesaggistica del Progetto, richiamando il parere con cui il Comitato VIA ha rilevato**

- l'insussistenza di interferenze "con alcun elemento paesaggistico sottoposto a prescrizioni e/o norme di salvaguardia e utilizzazione";*
- *la Regione Puglia ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;*
 - *all'esito della Conferenza dei servizi del 20 giugno 2022 si può dunque ritenere acquisito l'assenso alla realizzazione del Progetto o, meglio, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter della legge n. 241/90 può ritenersi acquisita la determinazione conclusiva favorevole del procedimento (avendo espresso parere favorevole sia l'autorità competente in materia ambientale e paesaggistica, sia l'autorità competente in materia di energia).*

A seguito della conclusione favorevole della Conferenza, con nota del 5.7.2022 l'Ufficio Energia della Regione ha formulato "*osservazioni al verbale della Conferenza [...]*", chiedendo, in particolare, alla Provincia di "*[d]are opportuna evidenza dello status istruttorio della dichiarata "compatibilità paesaggistica", ovvero se esso sia occorsa in termini di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004e dell'art. 90 delle NTA del PPTR o in termini di semplice accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR*".

Senza entrare nel merito delle richieste formulate dall'Ufficio Energia, **si invita** codesta Provincia ad adottare, senza ulteriore indugio, ogni atto necessario a consentire il rilascio dell'autorizzazione unica e, in particolare, in coerenza con gli esiti della Conferenza, **la determina di VIA nonché un espresso accertamento di compatibilità paesaggistica del Progetto, chiarendo che l'impianto non necessita di autorizzazione paesaggistica.**

In difetto di una celere conclusione del procedimento, con conseguente emissione del PAUR entro il corrente mese di luglio, la Società si vedrà costretta a tutelare i



propri diritti e interessi in tutte le sedi competenti, anche al fine di ottenere il ristoro dei danni dalla medesima patiti, con tutte le conseguenze di legge.

Auspicando in una rapida definizione dell'*iter*, si porgono i migliori saluti.

Avv. Andrea Sticchi Damiani

Per la Società

Il legale rappresentante



ANDREA
STICCHI DAMIANI

STUDIO LEGALE